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	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება
	ხანგრძლივობა (თვე)
	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი
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	I.მოსამზადებელი სამუშაოები
	
	
	
	

	1
	დროებითი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედნების მოწყობა
	0.5
	_______
	
	

	2
	დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მოწყობა
	0.5
	_______
	
	

	3
	შენობის შიგა ქსელების გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან. მტვრისა და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებები
	0.5
	_______
	
	

	
	II.სადემონტაჟო სამუშაოები                                                                სპორტული დარბაზი, გადასასვლელი
	
	
	
	

	4
	სახურავის დემონტაჟი 
	0.5
	_________
	
	

	5
	I სართულის დემონტაჟი 
	1.0
	
	___________________
	

	6
	საძირკვლების დემონტაჟი
	0.8
	
	
	_______________

	7
	მეორადი გამოყენების ელემენტების გატანა მოედნიდან
	2.0
	
	________________________________________

	8
	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან
	2.0
	
	________________________________________



