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	      № რიგზე
	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება
	ხანგრძლივობა (თვე)
	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

	
	
	
	თვეები

	
	
	
	I
	II
	III
IV
V
VI

	1
	2
	3
	4
	5
	6
7
8
9

	
	I.მოსამზადებელი სამუშაოები
	
	
	
	

	1
	დროებითი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედნების მოწყობა
	0.3
	______
	
	

	2
	დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მოწყობა
	0.3
	______
	
	

	3
	შენობის შიგა ქსელების გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან. მტვრისა და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებები
	0.3
	______
	
	

	
	II.სადემონტაჟო სამუშაოები  (შენობა)                                                             
	
	
	
	

	4
	სახურავის და სხვენის  დემონტაჟი 
	0.5
	_________
	
	
	

	5
	II სართულის დემონტაჟი
	0.8
	
	_________________
	

	6
	I სართულის დემონტაჟი
	0.9
	
	_________________
	

	7
	საძირკვლების დემონტაჟი
	0.5
	
	
	_________

	8
	მეორადი გამოყენების ელემენტების გატანა მოედნიდან
	2.0
	
	__________________________________________

	9
	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან
	2.0
	
	__________________________________________




