                                                                     VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა
                           გორის   მუნიციპალიტეტის   სოფ.  ქიწნისის   საჯარო    სკოლის   საქვაბის   და ელექტროჯიხურის  
                                                                                შენობების   და    ღია  აუზის  დემონტაჟი                                        
                                                                                                  დემონტაჟის ხანგრძლივობა-2 თვე                                                                   
	      № რიგზე
	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება
	ხანგრძლივობა (თვე)
	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

	
	
	
	თვეები

	
	
	
	I
	II

	1
	2
	3
	4
	5

	
	I.მოსამზადებელი სამუშაოები
	
	
	

	1
	დროებითი მავთულბადის ღობის მოწყობა
	0.15
	__
	

	2
	დროებითი შენობის მოწყობა. საკვამლე მილის დემონტაჟი; შიგა ქსელების გამორთვა
	0.15
	__
	

	3
	დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი  და ამკრძალავი სიგნალების და ნიშნების მოწყობა. მტვრისგან და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებები
	0.15
	__
	

	
	II.სადემონტაჟო სამუშაოები (საქვაბე; ელექტროჯიხური; აუზი):
	
	
	

	4
	სახურავის დემონტაჟი
	0.3
	
	_________
	

	5
	დახურვის ანაკრები ღრუტანიანი ფილების დემონტაჟი
	0.5
	____________
	

	6
	წვრილი ბლოკის  მზიდი კედლების  დემონტაჟი; ანაკრები ზღუდარების დემონტაჟი; აუზის მსხვილი ბლოკების დემონტაჟი
	0.8
	
	__________________

	7
	საძირკვლების დემონტაჟი (შენობების;აუზის)
	0.5
	
	___________

	8
	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან
	1.0
	
	_____________________

	9
	მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა მოედნიდან
	1.0
	
	_______________________



