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                                                                           VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა
                                   გორის  მუნიციპალიტეტის     სოფ.  სვენეთის  ვასილ   განჯელაშვილის   სახელობის    საჯარო   
                                    სკოლის   ძველი   შენობა-ნაგებობების (საქვაბე,სატრანსფორმატორო, საპირფარეშო)   დემონტაჟი                  
                                                                                                  დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 2  თვე                                                                   
	      № რიგზე
	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება
	ხანგრძლივობა (თვე)
	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

	
	
	
	თვეები

	
	
	
	I
	II

	1
	2
	3
	4
	5

	
	I.მოსამზადებელი სამუშაოები
	
	
	

	1
	დროებითი  ღობის მოწყობა 
	0.25
	____
	

	2
	დროებითი შენობის მოწყობა, შიგა ქსელების გამორთვა გარე ქსელებიდან (არსებობის შემთხვევაში)
	0.25
	____
	

	3
	დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი  და ამკრძალავი სიგნალების და ნიშნების მოწყობა
	0.25
	____
	

	
	II.სადემონტაჟო სამუშაოები(საქვაბე.სატრანსფ. საპირფ.)
	
	
	

	4
	სახურავის    ბურულის   დემონტაჟი
	0.25
	
	_____
	

	5
	გადახურვის   ანაკრები  რკ/ბ  ღრუტ.  ფილების   დემონტაჟი
	0.5
	_________
	

	6
	  წვრილი  ბეტონის   ბლოკის   კედლების   დემონტაჟი 
	0.7
	      


	    __________  _    

                        

	7
	საძირკვლების დემონტაჟი
	0,5
	
	______ _             
	

	8
	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან
	1,0
	
	_________________

	9
	მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა მოედნიდან
	1,0
	
	___________________





