
ganmartebiTi baraTi 

   

proeqtiT gaTvaliswinebulia wyaltubos municipalitetis sof. rionSi 

sajaro skolis amortizirebuli damxmare saTavsoebis _ saqvabisa da 

tualetis demontaJi. 

demontaJis organizebis proeqti damuSavebulia saqarTvelos mTavrobis 

2009 wlis 24 martis #57 dadgenilebis mixedviT `mSeneblobis nebarTvis 

gacemis wesisa da sanebarTvo pirobebis Sesaxeb~ saqarTvelos mTavrobis 2016 

wlis 28 ianvris #41-e dadgenilebis _ teqnikuri reglamenti `Senoba-

nagebobebis usafrTxoebis wesebis~ da samSeneblo normebisa da wesebis s.n. da 

w. 3.01.01.-85 `mSeneblobis organizaciis~ gaTvaliswinebiT. 

demontaJis dawyeba dasaSvebia saTanado organoebidan nebarTvis aRebis 

Semdeg. mSeneblobaze yvela droebiTi eleqtruli danadgarisa da qselis 

mowyoba unda Sesruldes moqmedi eleqtro teqnikuri wesebisa da normebis, 

agreTve usafrTxoebis teqnikis wesebis dacviT.  

arsebuli Senobegis sademontaJo samuSaoebis dawyebamde 

uzrunvelyofili unda iyos maTi gaTiSva eleqtro momaragebis, bunebrivi 

airiT momaragebis, wyalmomaragebisa da saarineblebis ZiriTadi sainJinro-

komunaluri qselebidan, magram gaTiSvamde minimum 10 dRiT adre damkveTma 

unda Seatyobinos Sesabamis ZiriTad sainJinro-komunaluri qselebis mflobel 

kompaniebs gaTiSvis Sesaxeb. maT ufleba aqvT gaTiSvis process gauwion 

teqnikuri zedamxedveloba. 

samuSaos dawyebamde personals unda Cautardes instruqtaJi 

usafrTxoebis wesebis dacvaze. usafrTxoebis dacvis wesebi da procedurebi, 

agreTve maTi dacvisaTvis pasuxismgebel pirTa valdebulebebi dgindeba 

Sesabamisi teqnikuri reglamentiT saqarTvelos kanonis Sesabamisad.  

arsebuli Senobebi erTsarTuliania. kedlebi TeTri silikaturi aguris, 

gadaxurulia asakrebi Rrutaniani filebiT, romlebic pirdapir dawyobilia 

kedlebze rkina-betonis monoliTuri sartyelis gareSe, rac aadvilebs maT 

demontaJs. 

amwis SerCeva moxdes Senobis simaRlis, Rrutaniani filis maqsimaluris 

masis mixedviT, romelic ar aRemateba 3.0 tonas. teritoriuli katalogis  

(TK 3-3.87)-is mixedviT. SerCeuli amwea KC 35-71. an igive warmadobis 

Tanamedrove teqnika. demontaJi unda ganxorcieldes miwis doneze. 

teritoria gasufTavdes. samSeneblo narCenebis gatana moxdes Sesabamisi 

organoebis mier miTiTebul adgilze. 

sademontaJo farTia #@1 – 38.8 m2  da # 2 _ 40.6 m2. 

sakadastro rukis mixedviT nakveTis farTia  _ 15460.0 m2. 

demontaJis xangrZlivoba ganisazRvros 9 dRiT. 

samSeneblo moedanze Sesvla unda iyos kontrolirebadi da gamoricxuli 

unda iyos iq uneblie moxvedris SesaZlebloba.  

samSeneblo moedanze samuSaoebi unda iyos organizebuli imgvarad, rom 

uzrunvelyofil iqnes mSeneblobis usafrTxoeba saqarTvelos mTavrobis   



#62-28.03.07 dadgenilebiT `mSeneblobis usafrTxoebis wesebis~ da s.n. da         

w III-4-80 mixedviT. 

mSeneblobis usafrTxoebis wesebi vrceldeba mSeneblobis nebarTviT 

gaTvaliswinebul obieqtze Sesasrulebel samuSaoebze da gansazRvravs 

usafrTxoebis moTxovnebs samSeneblo moedanze. saWiroa dacul iqnes yvela 

xanZarsawinaaRmdego RonisZiebebi Tanaxmad `xanZarsawinaaRmdego normebis 

samSeneblo-samontaJo samuSaoebis Sesrulebisas~ s.n. da w 2.01.02-91-is mixedviT. 

mSeneblobis usafrTxoebis wesebis moTxovnebis dacva savaldebuloa 

samuSaoTa warmoebis dros.  

demontaJis dros momuSaveebs unda exuroT Cafxutebi, xolo specialuri 

samuSaoebi unda Sesruldes saTanado aRWurvilobis gamoyenebiT. 

mSeneblobis yvela obieqtze unda iyos pirveladi samedicino daxmarebis 

gasawevi saSualebebi.  

samSeneblo samuSaoTa warmoebis ubani da adgili ise unda iyos 

mowyobili, rom Tavidan iqnes acilebuli travmatizmis SesaZlebloba.  

samSeneblo moedanze saWiroebis SemTxvevaSi unda ganisazRvros saSiSi 

zona, romlic unda Semoifarglos damcavi RobiT, usafrTxoebis niSnebiT da 

saTanado warwerebiT, gansakuTrebiT amwis muSaobis dros. 

datvirTva-daclis samuSaoTa warmoebis dros miRebul unda iqnes zomebi 

maTi gafantvisa da gamtvervis Tavidan asacileblad.  

mSeneblobaze momuSaveTa samuSao-higienuri pirobebis dacvisa da Sromis 

swori organizebisaTvis gamoyenebuli iqnes amave teritoriaze arsebuli 

skolis Senobis damxmare saTavsoebi.  

mSeneblobis usafrTxoebis wesebis darRvevisaTvis pasuxismgebloba 

ganisazRvreba `produqtis usafrTxoebisa da Tavisufali mimoqcevis  

kodeqsiT~. 

demontaJis usafrTxoebisaTvis pasuxismgebloba ekisreba damkveTs, 

Sesabamisi dokumentis avtors (Semsrulebels) da mSeneblobis 

usafrTxoebisaTvis pasuxismgebel pirs. 

  

garemos dacva da ekologia 

 

samSeneblo moedanze warmoebis procesSi aucilebelia ganxorcieldes 

bunebis dacviTi da haeris gabinZurebis sawinaaRmdego RonisZiebebi moqmedi 

sakanonmdeblo aqtebisa da normatiuli dokumentebis Sesabamisad. 

dauSvebelia arsebul sakanalizacio Webis danagvianeba samSeneblo 

narCenebiT.   

ikrZaleba narCenebisa da samSeneblo nagvis gadmoyra daxuruli Rarebisa 

da bunker-magroveblebis gareSe.  

fxvieri samSeneblo nagvis transportirebis dros avtomanqanis ZaraSi 

CatvirTvis Semdeg zedapiri unda dainamos an daifaros damcavi safariT.  

samSeneblo moednidan avtosatransporto saSualebebis gamosvlis win 

saWiroa maTi saburavebis garecxva, raTa adgili ar qondes qalaqis quCebis 

dabinZurebas.  
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1 

მოსამზადებელი სამუშაოები. ძირითადი 

საინჟინრო ქსელებიდან გათიშვის 

სამუშაოები. უსაფრთხოების დაცვის 

წესების გაცნობა 

1 

           

2 

სადემონტაჟო შენობების შემოზღუდვა. 

ასაკრები ღრუტანიანი ფილების 

დემონტაჟი ავტოამწით და მათი გატანა 

ტერიტორიიდან 

2 

           

3 
აგურის კედლების დემონტაჟი მიწის 

დონემდე 
4 

           

4 
სამშენებლო ნარჩენებისა და ვარგისი 

სამშენებლო მასალების გატანა 
3 

           

5 ტერიტორიის გასუფთავება 1 

           

  
1. დემონტაჟის ხანგრძლივობა 9 დღე 

2. დემონტაჟის დაწყება ნებართვის გაცემის დღიდან     
 


