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	      № რიგზე
	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება
	ხანგრძლივობა (თვე)
	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

	
	
	
	თვეები

	
	
	
	I
	II
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	I.მოსამზადებელი სამუშაოები
	
	
	
	

	1
	დროებითი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედნების მოწყობა.
	0.5
	_______
	
	

	2
	დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მოწყობა.
	0.5
	_______
	
	

	3
	შენობის შიგა ქსელების გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან; მტვრისა და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებები.
	0.5
	_______
	
	

	
	II.სადემონტაჟო სამუშაოები      (შენობა):                                                         
	
	
	
	

	4
	სახურავის  ბურულის  დემონტაჟი;  ძირითად  შენობაში  გადასასვლელი  ხიდების (2ცალი)  დემონტაჟი.
	0.5
	_________
	
	

	5
	I I    სართულის დემონტაჟი.
	0.8
	
	_______________
	

	6
	  I    სართულის   დემონტაჟი.
	0.8
	
	_______________

	7
	  საძირკვლების    დემონტაჟი
	0.6
	
	
	___________

	8
	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან; მეორადი  გამოყენების  ელემენტების  გატანა   მოედნიდან.
	2.0
	
	______________________________________




