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	      № რიგზე
	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება
	ხანგრძლივობა (თვე)
	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

	
	
	
	თვეები

	
	
	
	I
	II
	III
IV
V
VI

	1
	2
	3
	4
	5
	6
7
8
9

	
	I.მოსამზადებელი სამუშაოები
	
	
	
	

	1
	დროებითი ღობის მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების და სიგნალების მოწყობა. 
	0.25
	____
	
	

	2
	დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა. 
	0.25
	____
	
	

	3
	შენობის შიგა ქსელების გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან. მტვრისა და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებები
	0.25
	____
	
	

	

4
	II.სადემონტაჟო სამუშაოები  (შენობა)    
  
	
	
                        
















	
	

	4
	სახურავის   და   სხვენის   დემონტაჟი                              
	     0.5
	_________
	
	

	5
	II    სართულის დემონტაჟი.
	1.0
	
	_________________
	

	6
	I   სართულის  დემონტაჟი.
	1.0
	
	___________________

	7
	საძირკვლების   დემონტაჟი
	0.5
	__________









__________
	

	
	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან. მეორადი გამოყენების  ელემენტების  გატანა  მოედნიდან.
	2.0
	
	_____________________________________



