+
                                                                           VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა
                  ხარაგაულის   მუნიციპალიტეტის     სოფ. ხიდარის   საჯარო   სკოლის   ოპტიმიზირებული   დამოუკიდებელი  
                                                                     დაწყებითი    სკოლის   შენობის   დემონტაჟი
                                                                                                    
                                                                                                  დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 2  თვე                                                                   
	      № რიგზე
	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება
	ხანგრძლივობა (თვე)
	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

	
	
	
	თვეები

	
	
	
	I
	II

	1
	2
	3
	4
	5

	
	         I.   მოსამზადებელი სამუშაოები
	
	
	

	1
	დროებითი  ღობის მოწყობა 
	0.25
	____
	

	2
	დროებითი შენობის მოწყობა, შიგა ქსელების გამორთვა გარე ქსელებიდან (არსებობის შემთხვევაში)
	0.25
	____
	

	3
	დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი  და ამკრძალავი სიგნალების და ნიშნების მოწყობა
	0.25
	____
	

	
	        II.   სადემონტაჟო სამუშაოები
	
	
	

	4
	სახურავის    და   სხვენის    დემონტაჟი
	0.25
	
	_____
	

	5
	გადახურვის   კონსტრუქციების დემონტაჟი   
	0.5
	_________
	

	6
	  პირველი   სართულის   ელემენტების    დემონტაჟი 
	0.7
	      


	    __________  _    

                        

	7
	ზეძირკვლ.  და  საძირკვლის დემონტაჟი. ტრანშეის  შევსება
	0,5
	
	        ___                    
	

	8
	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან
	1,0
	
	_________________

	9
	მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა მოედნიდან
	1,0
	
	___________________





