                                                     VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა
                        ასპინძის   მუნიციპალიტეტის   სოფ.  ორგორის   საჯარო    სკოლის   შენობის      დემონტაჟი
                                                                                          
                                                              
                                                                     
                                                                                 დემონტაჟის   ხანგრძლივობა -  1  თვე                                                                   
	      № რიგზე
	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება
	ხანგრძლივობა (თვე)
	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი
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	I.მოსამზადებელი სამუშაოები
	
	

	1
	დროებითი მავთულბადის ღობის მოწყობა 
	0.1
	____

	2
	დროებითი შენობის მოწყობა;შიგა ქსელების გამორთვა გარე ქსელებიდან (არსებობის შემთხვევაში)
	0.1
	____

	3
	დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი სიგნალებისა და ნიშნების მოწყობა 
	0.1
	____

	
	II.სადემონტაჟო სამუშაოები                                                               
	
	

	4
	  კედლების   და  ზეძირკვლის   დემონტაჟი 
	0.3
	____________
	

	5
	საძირკვლების   დემონტაჟი  და   ტრანშეის   შევსება
	0.3
	____________

	6
	მეორადი  გამოყენებისთვის   ვარგისი  მასალების  გატანა
	0.3
	______________

	7
	სამშენებლო   ნარჩენების  გატანა მოედნიდან
	0.5
	______________________




