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	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება
	ხანგრძლივობა (თვე)
	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

	
	
	
	თვეები
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	I.მოსამზადებელი სამუშაოები
	
	
	
	

	1
	დროებითი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედნების მოწყობა
	0.5
	_______
	
	

	2
	დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მოწყობა
	0.5
	_______
	
	

	3
	შენობის შიგა ქსელების გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან. მტვრისა და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებები
	0.5
	_______
	
	

	
	II.სადემონტაჟო სამუშაოები  (სასწავლო შენობა, საქვაბე, საკვამლე  მილი):                              
	
	
	
	

	4
	სახურავის დემონტაჟი (სასწავლო  შენობა, საქვაბე); საკვამლე  მილის  ლითონის  სექციების დემონტაჟი
	0.3
	________
	
	

	5
	II სართულის დემონტაჟი (სასწავლო   შენობა)

	0,8
	
	________________
	

	6
	I სართულის დემონტაჟი  (სასწავლო  შენობა, საქვაბე)
	0,8
	
	________________

	7
	სარდაფის სართულის დემონტაჟი  (სასწავლო  შენობა)
	0,6
	
	
	________     _

	8
	საძირკვლების დემონტაჟი(სასწავლო  შენობის,საქვაბის, საკვამლე  მილის).
	0,5
	
	
	_________

	9
	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან
	2.0
	
	________________________________________

	10
	მეორადი გამოყენების ელემენტების გატანა მოედნიდან
	2.0
	
	________________________________________



