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	      № რიგზე
	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება
	ხანგრძლივობა (თვე)
	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

	
	
	
	თვეები

	
	
	
	I
	II

	1
	2
	3
	4
	5

	
	I.მოსამზადებელი სამუშაოები
	
	
	

	1
	 სადემონტაჟო  მოედნის  შემოღობვა  დროებითი  ღობის მოწყობით. 
	0.15
	__
	

	2
	დროებითი შენობის მოწყობა, 
არსებული  კომუნიკაციების  გამორთვა
	0.15
	__
	

	3
	დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი  და ამკრძალავი სიგნალების და ნიშნების მოწყობა
	0.15
	__
	

	
	II.სადემონტაჟო სამუშაოები
	
	
	

	4
	სახურავის   ბურულის   დემონტაჟი 
	0.3
	
	_________
	

	5
	სახურავის  ხის  კონსტრუქციების  დემონტაჟი
	0.5
	____________
	

	6
	წვრილი   ბლოკის   მზიდი კედლების  დემონტაჟი
	0.5
	
	___________

	7
	საძირკვლების დემონტაჟი
	0.4
	
	___________
	

	8
	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან
	1.0
	
	_____________________

	9
	მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა მოედნიდან
	1.0
	
	_______________________




