[bookmark: _GoBack]                                                                   VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა
              ბოლნისის    მუნიციპალიტეტის   სოფ. ნახიდურის  საჯარო სკოლის ამორტიზებული  ღია  აუზის   დემონტაჟი
                                                                                                  დემონტაჟის ხანგრძლივობა-1.5 თვე                                                                   
	      № რიგზე
	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება
	ხანგრძლივობა (თვე)
	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

	
	
	
	თვეები

	
	
	
	I
	II

	1
	2
	3
	4
	5

	
	I.მოსამზადებელი სამუშაოები
	
	
	

	1
	დროებითი მავთულბადის ღობის მოწყობა. სადემონტაჟო  მოედნის   გასუფთავება.
	0.15
	__
	

	2
	დროებითი შენობის მოწყობა, შიგა ქსელების გამორთვა გარე ქსელებიდან (არსებობის  შემთხვევაში)
	0.15
	__
	

	3
	დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი  და ამკრძალავი სიგნალების და ნიშნების მოწყობა
	0.15
	__
	

	
	II.სადემონტაჟო სამუშაოები (აუზი):
	
	
	

	4
	აუზის  კედლების, ძირის  და  საძირკვლების  გათავისუფლება   არსებული   გრუნტისგან
	0.2
	
	_____
	

	5
	მონოლითური  რკ/ბეტონის  სარტყელის  დემონტაჟი
	0.3
	_______
	

	6
	 ანაკრები  რკ/ბეტონის  ცოკოლის   ბლოკების  დემონტაჟი
	0.5
	____________
	

	7
	მონოლითური  რკ/ბეტონის   ძირის   და   საძირკვლების  დემონტაჟი
	0.3
	
	_______

	8
	ქვაბულის   შევსება   ადგილობრივი   გრუნტით.
	0,5
	
	__________

	9
	მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა მოედნიდან.    სამშენებლო  ნარჩენების   გატანა  მოედნიდან
	0.5
	
	___________





