


                                                           VIII. სადემონტაჟო   სამუშაოთა  წარმოების  კალენდარული   გეგმა
                              დედოფლისწყაროს   მუნიციპალიტეტის   სოფ. ზემო   ქედის  N 1 საჯარო   სკოლის  შენობის    
                                                  ორსართულიანი    და   სამსართულიანი   ნაკვეთურების     დემონტაჟი           
                                                                                           დემონტაჟის    ხანგრძლივობა- 3 თვე                                                                   
	      № რიგზე
	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება
	ხანგრძლივობა (თვე)
	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

	
	
	
	თვეები

	
	
	
	I
	II
	III
IV
V
VI

	1
	2
	3
	4
	5
	6
7
8
9

	
	I.მოსამზადებელი სამუშაოები
	
	
	
	

	1
	დროებითი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედნების მოწყობა
	0.25
	___
	
	

	2
	დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მოწყობა
	0.25
	___
	
	

	3
	შენობის შიგა ქსელების გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან. მტვრისა და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებები
	0.25
	___
	
	

	
	II.სადემონტაჟო სამუშაოები (ნაკვეთურები)
	
	
	
	

	4
	სახურავის დემონტაჟი  (ნაკვეთურები) 
	0.3
	_____
	
	

	5
	III   სართულის დემონტაჟი    (სამსართ.    ნაკვეთური)

	0.5
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	_________
	

	 6                        
	II    სართულის დემონტაჟი (ნაკვეთურები)
	0.8
	__________________
	

	7
	I    სართულის  დემონტაჟი (ნაკვეთურები)
	1.0
	
	____________________

	8
	საძირკვლების დემონტაჟი;   გრუნტით    შევსება     (ნაკვეთურები)
	0.7
	
	

	____________


	9
	მეორადი გამოყენების ელემენტების გატანა მოედნიდან. სამშენებლო   ნარჩენების   გატანა.
	2.0
	
	________________________________________
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