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	I.მოსამზადებელი სამუშაოები
	
	
	
	

	1
	დროებითი ღობის მოწყობა, სასაწყობო მოედნების 
მოწყობა
	0.5
	_______
	
	

	2
	დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა; 
სახიფათო ზონების აღნიშვნა ნიშნებით
	0.5
	_______
	
	

	3
	შენობის შიგა ქსელების გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან. მტვრისა და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებები
	0.5
	_______
	
	

	
	II.სადემონტაჟო სამუშაოები
	
	
	
	

	4
	I სართულის დემონტაჟი
	1.0
	____________________
	

	5
	სარდაფის სართულის დემონტაჟი
	1.0
	
	__________________
	

	6
	საძირკვლების დემონტაჟი
	1.0
	
	_________________

	7
	მეორადი გამოყენების ელემენტების გატანა მოედნიდან
	2.0
	
	_________________________________

	8
	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან
	2.0
	
	_______________________________________




