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	      № რიგზე
	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება
	ხანგრძლივობა (თვე)
	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

	
	
	
	თვეები

	
	
	
	I
	II

	1
	2
	3
	4
	5

	
	I.მოსამზადებელი სამუშაოები
	
	
	

	1
	  სადემონტაჟო მოედნის  დროებითი  ღობით  შემოღობვა
	0.15
	__
	

	2
	დროებითი შენობის მოწყობა, შიგა ქსელების გამორთვა გარე ქსელებიდან (არსებობის შემთხვევაში)
	0.15
	__
	

	3
	დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი  და ამკრძალავი სიგნალების და ნიშნების მოწყობა.გათბობის  მილების  დემონტაჟი.
	0.15
	__
	

	
	II.სადემონტაჟო სამუშაოები 
	
	
	

	4
	საკვამლე   მილის  დემონტაჟი.   სახურავის დემონტაჟი 
	0.2
	
	_____
	

	5
	დახურვის ანაკრები  ფილების დემონტაჟი
	0.3
	_______
	

	6
	 პირველი   სართულის   ელემენტების   დემონტაჟი
	0.5
	____________
	

	7
	საძირკვლების დემონტაჟი.   ქვაბულის და  ტრანშეის  შევსება   ადგილობრივი   გრუნტით
	0.3
	
	_______

	8
	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან
	0,5
	
	__________

	9
	მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა მოედნიდან
	0.5
	
	___________





