

ოუგდოდის რაიონში, სოფელ თნარის ხაჯარი სკოლის საფეხბურთო (02/1) ხან. კვანძის (03/1) და ხან. კვანძის (04/1) შენობების დემონტაჟი

დემონტაჟის განხორციელების კალენდრული გეგმა

№	ობიექტის და სამუშაოების დასახელება	დემონტაჟის დაწყების თარიღი	კალენდრული გეგმა											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	შესამუშავებელი სამუშაოების აღსრულებული ქსელის ჩაჭრა	1												
2	საფუძვლის ჩამოშლისათვის შეიქმნილი სამუშაოების და სამუშაოების აღსრულებული ქსელის ჩაჭრა	1												
3	სამუშაოების აღსრულებისათვის შეიქმნილი სამუშაოების და სამუშაოების აღსრულებული ქსელის ჩაჭრა	1												
4	სამუშაოების აღსრულებისათვის შეიქმნილი სამუშაოების და სამუშაოების აღსრულებული ქსელის ჩაჭრა	1												
5	სამუშაოების აღსრულებისათვის შეიქმნილი სამუშაოების და სამუშაოების აღსრულებული ქსელის ჩაჭრა	1												
6	სამუშაოების აღსრულებისათვის შეიქმნილი სამუშაოების და სამუშაოების აღსრულებული ქსელის ჩაჭრა	1												
7	სამუშაოების აღსრულებისათვის შეიქმნილი სამუშაოების და სამუშაოების აღსრულებული ქსელის ჩაჭრა	1												

1 დემონტაჟის სამუშაოების დაწყების თარიღი 12 კვირის პერიოდში
2 კალენდრული თვეში მოქმედებს 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედ ჩათვლით.