ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფ. კართუბნის საჯარო სკოლის ბალანსზე რიცხული ელ. ჯიხურის შენობის დემონტაჟის სამუშაოთა

გეგმა-გრაფიკი

2018-2019 წ

№	სამუშაოს დასახელება	თვეების რაოდენობა			
		1	2	3	4
1	2	3	4	5	6
1	ტერიტორიის შემოღობვა მანიშნობელი ლენტით				
2	ობიექტის დემონტაჟი მასალების დასაწყობება				
3	სამშენებლო მასალების, ნაგვისა და ნარჩენების გატანა ტერიტორიიდან და ტერიტორიის გასუფთავება				

შენიშვნა: გრაფიკი შეთანხმებულია დამკვეთთან /დამკვეთი სოფ. კართუბნის საჯარო სკოლა/

შპს „ხუროთმოძღვარი"-ს დირექტორი: მ. ტაბატაძე